

- ( / ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
- ( ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
- ( ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)
- ( ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้ อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ					จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		หมายเหตุ
		ตามแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการที่ได้ ปฏิบัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ตามแผน การดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ดำเนินการ ไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ร้อยละ	ตามระยะเวลาในแผน		
										แล้วเสร็จ ตามเวลา	เลยระยะเวลา ที่กำหนด	
1	ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	-	0.00	60,000	-	0.00	0.00	0.00	-	-	ไม่ทำ1
2	ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม	54	9	16.67	10,359,630.00	-	2,128,839.96	2,128,839.96	20.55	-	-	ไม่ทำ44
3	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	-	0.00	18,235,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	ไม่ทำ7
4	ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	5	1	20.00	345,000.00	-	15,000.00	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ทำ4
5	การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1	1	100.00	650,000.00	-	308,678.50	308,678.50	0.00	-	-	-
6	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	8	-	0.00	182,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	ไม่ทำ8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>76</b>	<b>11</b>	<b>14.47</b>	<b>29,831,630.00</b>	<b>-</b>	<b>2,452,518.46</b>	<b>2,452,518.46</b>	<b>8.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ไม่ทำ64</b>

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ.....

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับจังหวัด.....

( นายอัศดรอแม เจ๊ะโวะ )

( นายสะเกรียา หามะ )

(.....)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาใต้

ตำแหน่ง .....

ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตาโตะ

- ( ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
- ( / ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565)
- ( ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565)
- ( ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2565 - กันยายน 2565)

แบบสรุปรายงานติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ อำเภอนองจิก จังหวัดปัตตานี

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			จำนวนเงินงบประมาณ					จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ		หมายเหตุ
		ตามแผน การดำเนินงาน	จำนวน โครงการที่ได้ ปฏิบัติ	ร้อยละ	งบประมาณ ตามแผน การดำเนินงาน	งบประมาณ ที่ดำเนินการ ไปแล้ว	เบิกจ่ายงวดนี้	รวม	ร้อยละ	ตามระยะเวลาในแผน		
										แล้วเสร็จ ตามเวลา	เลยระยะเวลา ที่กำหนด	
1	ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	-	0.00	60,000	-	0.00	0.00	0.00	-	-	ไม่ทำ1
2	ด้านการพัฒนาด้านคนและสังคม	54	11	18.52	10,359,630.00	2,095,759.96	251,974.28	2,380,814.24	20.55	-	-	ไม่ทำ43
3	ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7	-	0.00	18,235,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	ไม่ทำ7
4	ด้านการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	5	1	20.00	345,000.00	15,000	0.00	15,000.00	0.00	-	-	ไม่ทำ4
5	การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	1	1	100.00	650,000.00	308,678.50	239,810	548,488.50	0.00	-	-	-
6	การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	8	-	0.00	182,000.00	-	0.00	0.00	0.00	-	-	ไม่ทำ8
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>76</b>	<b>13</b>	<b>14.47</b>	<b>29,831,630.00</b>	<b>-</b>	<b>2,452,518.46</b>	<b>2,452,518.46</b>	<b>8.22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>ไม่ทำ63</b>

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ.....

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับท้องถิ่น

ผู้ตรวจสอบข้อมูลระดับจังหวัด.....

( นายอับดุลรอแม เจ๊ะโวะ )

( นายสะการียา หามะ )

(.....)

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการติดตามและ

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาโตะ

ตำแหน่ง .....

ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ดาโต๊ะ



